

**Zápis ze 3. koordinační pracovní schůzky účastníků projektu
MAS spolupracujících
dne 17.3.2015 v Bystrém (MAS POLIČSKO z.s.)**

Účastníci : Místní akční skupina Hlinecko, z.s. : Ing. Olga Ondráčková, Bc. Hana Rouhová
MAS Moravský kras z.s. : Ing. Jozef Jančo, Ing. Petr Revenda
Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. : Mgr. Eva Kubíčková, Ing. Jaroslav Šarman
MAS POLIČSKO z.s. : Petra Martinů, Dis., Leona Šudomová
MAS Střední Vsetínsko, z.s. : Ing. Světlá Studenská, Ingrid Mikulová

Program schůzky : 1) Představení projektů spolupráce realizovaných výše uvedenými MAS z PRV ČR opatření IV.2.1.
2) Výběr ukazatelů pro stanovení přidané hodnoty spolupráce
3) Příprava podkladů pro metodiku

Manažerka MAS POLIČSKO z.s. Petra Martinů přivítala účastníky 3. KPS projektu MAS spolupracujících v Bystrém.

Všechny zúčastněné MAS, které realizovaly projekt spolupráce, pro dnešní schůzku připravily prezentace realizovaných projektů.

Prvním prezentujícím byla Mgr. Eva Kubíčková - Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. , která představila 2 realizované projekty :

- **Kraj pod Hostýnem ožívá**
- **Kroje našich krajů**

Dalším prezentujícím byla Petra Martinů -MAS POLIČSKO z.s, která představila 4 projekty spolupráce:

- **Naším nejmenším**
- **Venkov můj domov aneb „ Víš, kde žiješ?“**
- **Hřbitovy - naše kamenná historie**
- **Nezapomeňte (se) vrátit**

Třetím prezentujícím byla Bc. Hana Rouhová - Místní akční skupina Hlinecko, z.s , která prezentovala 2 projekty spolupráce :

- **Poznejte zelené srdce Česka**
- **Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?"**

Jako čtvrtý prezentoval Ing. Jozef Jančo - MAS Moravský kras z.s. 3 projekty spolupráce :

- **Kras - naše společné dědictví**
- **Pohádkové království šneka Krasíka**
- **Via Bohemica**

Posledním prezentujícím byla Ing. Světa Studenská - MAS Střední Vsetínsko, z.s, která prezentovala 1 projekt spolupráce :

- **S nordic walking holí vydej se do okolí**

V průběhu jednotlivých prezentací ostatní účastníci kladli prezentujícím dotazy vztahujících se k různým fázím realizace projektu. Z diskuze následně vyplývaly „plusy“ a „mínusy“ realizace daného projektu, a to jak pozitiva a negativa, se kterými se realizátoři potýkali během samotné realizace, tak i v době udržitelnosti projektu.

Z diskuze o zkušenostech z realizací projektů spolupráce vyplynul seznam následujících pozitivních i negativních zkušeností:

POZITIVA :

- **Publicita a propagace regionu**
(Příklad : Projekt *Poznejte zelené srdce Česka – vytvoření knihy pověstí z regionu*)
- **V rámci realizace projektu si MAS pořídila vybavení**
(Příklad : Projekt *Kraj pod Hostýnem ožívá - vybavení pro pořádání venkovních akcí*)
- **Vstřícné jednání a spolupráce MAS a účastníků projektu při užívání a uskladnění společně pořízeného vybavení**
(Příklad : Projekt *Kraj pod Hostýnem ožívá - vybavení pro pořádání venkovních akcí*)
- **Realizací projektu byla nastartována dlouhodobá spolupráce mezi účastníky i jiných oblastech**
(Příklad : Projekt *Naším nejmenším – spolupráce mateřských center*)
- **Spolupráce mezi MAS – výměna zkušeností, komunikace**
- **Navázání dlouhodobé spolupráce s aktéry a institucemi , jejichž zaměření je totožné se zaměřením projektu**
(Příklad : Projekt *S nordic walking holí vydej se do okolí – navázání spolupráce s Českou asociací NORDIC WALKING z Hradce Králové*)
- **Výměna zkušeností mezi účastníky projektu**
(Příklad : Projekt *Nezapomeňte (se) vrátit – výměna zkušeností s prací s cílovými skupinami návštěvníků knihoven*)
- **Projekt spolupráce zapojuje širokou veřejnost**
(Příklad : Projekty *Pohádkové království šneka Krasíka, Poznejte zelené srdce Česka - turistická hra pro veřejnost*)
- **Aktivizace území - zapojeno a podpořeno více subjektů v území**
- **Úspěšně zrealizované projekty spolupráce posílily důvěru v MAS**
- **Úspěšně zrealizované projekty spolupráce přesvědčily ke spolupráci na dalších projektech i subjekty, které dříve váhaly spolupracovat**
- **Vysoce emotivní náboj projektu**
(Příklad : Projekt *Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?"- zpovědi svědků historických událostí, popř. jejich potomků*)

- **Popularizace méně známých kulturních, historických a přírodních zajímavostí**
(Příklad : Projekt Kras naše společné dědictví – propagace kulturního dědictví)
- **Na zrealizovaný projekt navazují další investice**
(Příklad : Projekt Kraj pod Hostýněm ožívá – na zrealizovanou rekonstrukci konferenčního sálu zámku v Dřevohosticích navazují rekonstrukce dalších prostor)
- **Vysoká atraktivita projektu – chtějí se zapojit i subjekty mimo MAS**
(Příklad : Projekt Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?" - do projektu se z vlastní iniciativy samostatně zapojily obce mimo území spolupracujících MAS)
- **Podpora a propagace subjektů v regionu**
(Příklad : Projekt Poznejte zelené srdce Česka- na tištěných publikacích spolupracovali místní občané)
- **Projekty přinášejí efekt i po uplynutí doby udržitelnosti**

NEGATIVA (popř . HROZBY)

- **Náročná koordinace realizace vzhledem k větší vzdálenosti mezi spolupracujícími MAS**
- **Podcenění odborného tématu laiky**
(Příklad : Projekt Hřbitovy – naše kamenná historie –podcenění technické stránky při tvorbě softwaru a právních souvislostí v rámci problematiky pohřbívání ve fázi přípravy projektu)
- **Příliš uvolněné možnosti volby pro jednotlivé účastníky projektu**
(Příklad : Projekt Nezapomeňte (se) vrátit –každý účastník měl možnost vlastního výběru spotřebního materiálu, což přineslo velmi složitou administrativu při poptávkových řízeních)
- **Administrativní náročnost projektů**
- **Demagogický přístup ze stran kontrolorů**
- **Problémy v rámci udržitelnosti projektu**
(Příklad: Projekt Kraj pod Hostýněm ožívá- nutnost nahradit nefunkční webkamery z vlastních zdrojů)
- **Závislost udržitelnosti projektu na aktivitě účastníků**
(Příklad: Projekt Poznejte zelené srdce Česka – úspěšnost a udržitelnost projektu je závislá na zodpovědném přístupu pracovníků IC)
- **Nutnost koordinace nakládání se společným vybavením**
(Příklad: Projekt Kraj pod Hostýněm ožívá- projevila se nutnost pevně stanovit pravidla nakládání, uskladněním a kontroly společně pořízeného vybavení)
- **Spolupráce po době udržitelnosti nepokračuje**
(Příklad: Projekt Kroje našich krajů- někteří z účastníků po uplynutí doby udržitelnosti projektu pravděpodobně nebudou ochotni k dalšímu pokračování spolupráce)
- **Pevně nastavené indikátory projektu**
(Příklad : Projekt Poznejte zelené srdce Česka – není možné provést ani změnu, která indikátor zkvalitňuje)

Po společném definování pozitiv a negativ jednotlivých projektů si účastníci zadali za úkol do příští koordinační pracovní schůzky, která se uskuteční 2.4.2015 v Hlinsku (MAS Hlinecko z.s.), připravit anotaci všech realizovaných projektů v jednotné osnově o rozsahu jedné strany A4. V rámci této osnovy bude uveden název projektu, registrační číslo, termíny realizace, spolupracující MAS, popis projektu, výstupy projektu , vyhodnocení (3 pozitiva, 3 negativa), fotografie.

Na 4. KPS proběhne první společné projednání návrhu metodiky.

Jednotlivé MAS představí vytvořené anotace projektů spolupráce a filmy vytvořené v rámci projektů. Ty budou graficky a animačně upraveny pro umístění na speciální kanál youtube vytvořený pro tento projekt.

V Bystrém dne 17.3.2015

Zapsala Leona Šudomová



Petra Martinů
manažerka MAS POLIČSKO z.s.